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I.    TECHNICKÁ ZPRÁVA
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2. Úvod
Předmětem stavby je revitalizace prostoru Klášterní zahrady v Broumově / dále jen KZB / , díky které bude vytvořen kvalitní, bezpečný a kulturně architektonicky hodnotný rámec pro široké spektrum aktivit a činností, které již dnes v zahradě probíhají a které budou následně doplněny o další aktivity, které vysoký kulturně historický i estetický a užitný potenciál zahrady dále využijí.

Předmětem projektu je celková revitalizace všech objektů v rámci zahrady zejména stavebních objektů,  zpevněných ploch, sadových úprav, objektů drobné architektury a městského mobiliáře.Dle charakteru stavebních prací jsou navržené objekty rozděleny do skupin – demolice, oprava, rekonstrukce, dostavba. Záměrem zadavatele je provádět tyto práce velmi citlivě vůči prostředí KZB, tak aby byl minimalizován dopad stavebních prací do existujícího stavu, tak aby byla co nejméně narušena jistá patina, která se zejména na plochách mimo objekty za léta provozu vytvořila. Proto bude snahou aby stavební práce probíhaly za použití co nejmenšího objemu těžké techniky a technologií, které ji vyžadují. 

Objekty v KZB se nacházejí v areálu národní kulturní památky. Z tohoto titulu jsou veškeré navržené práce a zásahy před vlastní realizací i v průběhu projekčních prací konzultovány s orgány památkové péče. Veškeré výkopové práce budou prováděny v maximální možné míře ročně, pod archeologickým dohledem. Dodavatel stavby je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.  

Návrh i vlastní realizace bude koordinována s dalšími akcemi v blízkém či bezprostředně navazujícím okolí:

1) Schrollův park – koordinace realizace povrchů komunikací, výsadby a ochrana sítí

2) Rekonstrukce části kláštera 

3) Cyklostezka na místě nefunkčního náhonu podél řeky Stěnavy

Situování hlavních ploch staveniště:

Hlavní stavební činnost – stavební objekty bude realizována ve 4 hlavních ohniscích výstavby 

1 / při západní hranici území u ohradní zdi – SO 2,3,4

2/ v SZ rohu zahrady – SO 5,6

3/ v centrální části zahrady – SO 8,14

4/ v jižní části u mostku ke klášteru – SO 11

5) u skleníku SO 07
V rámci ostatních ploch zahrady budou prováděny zejména terénní úpravy, realizace zpevněných ploch, kácení a výsadba zeleně, opravy stávajících pískovcových opěrek, schodišť a obvodové stěny a realizace nového mobiliáře.

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

	SO
	objekt
	

	1
	vstupní brána
	

	2
	infokiosek (původně dílny)

	3
	krytá kulturní scéna (původně seník) 

	4
	provozní a techn. zázemí (původně seník) 

	5
	kuželník
	

	6
	vodárenská věž

	7
	skleník
	

	8
	centrální domek čp. 226

	9
	zahradní altán 
	

	10
	zděná kůlna
	

	11
	objekt správce
	

	14
	letní scéna
	neobsazeno

	16
	čerpání vody

	19
	oplocení
	

	
	
	

	
	
	

	20
	památník
	

	21
	vnitřní oplocení
	

	22
	opěrné zdi
	

	23
	vodní prvky 
	

	
	23.A
	kašna

	
	23.B
	bazének 

	24
	socha sv. Josefa
	u kuželníku

	25
	schodiště, rampy 
	nádvoří u infokiosku

	26
	pilířky, patníky
	

	27
	komunikace, zpevněné plochy
	

	29
	městský mobiliář
	

	30
	sadové úpravy
	

	31
	Osvětlení
	

	32
	zavlažování
	

	33
	elektrorozvody
	

	
	33.B
	přípojka elektro

	
	33.C
	areálové rozvody elektro

	34
	rozvody plynu
	

	
	34.A
	přípojka plynu

	
	34.B
	areálové rozvody plynu

	35
	rozvody kanalizace
	

	
	35.A
	kanalizační přípojka

	
	35.B
	areálová kanalizace

	36
	rozvody vody
	

	
	36.A
	přípojka vody

	
	36.B
	areálové rozvody vody

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
Informace o stavu a rozsahu staveniště
Stavba se provádí na pozemcích areálu klášterní zahrady v Broumově. Pozemek je napojen přímo na nezpevněnou místní komunikaci v přilehlém předprostoru Schrollova parku. Pozemek se nachází v území městských parkových ploch, v jeho blízkosti se nenacházejí žádné stavby pro bydlení. 

Polohopisné a výškopisné umístění pozemku je patrné z geodetického zaměření stávajícího stavu pozemku a na něm stojících staveb. Úroveň terénu u vstupní brány SO O1 je na kótě + 412.40. Jedná se o výškopisně členitý pozemek sousedící ze severní strany s přilehlými sportovními plochami ZŠ, na západě s městským parkem, na východě s plochami městské zeleně náletového charakteru, na jihu s budovami kláštera. Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 220 X 130 m. Pozemek je oplocen. Pozemek je dostatečně rozsáhlý, že umožní zřízení staveniště. Na staveništi dojde v místě dostavby k odstranění části zeleně.
Příprava území, příprava staveniště
Dodavatel stavby v rámci přípravy staveniště zajistí zejména vymezení hranice staveniště, oplocení staveniště (v případě potřeby), dopravně inženýrské opatření, zřízení zařízení staveniště a přípojek inženýrských sítí pro potřeby stavby. Před započetím samotné výstavby budou vytýčeny a vyznačeny inženýrské sítě v prostoru staveniště a v dotčeném okolí. Dále bude provedeno kácení zeleně dle návrhu.

Dodavatel zajistí provedení vjezdu do areálu zahrady pro mechanizaci stavby částečnou demolicí kamenné obvodové zdi v místě severně od SO 01, kde bude v rámci rekonstrukce zahrady zřízen dřevěný plot s bránou pro trvalý vjezd automobilů do prostoru zahrady. 
Oplocení staveniště
Pro oplocení staveniště bude sloužit stávající oplocení klášterní zahrady tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám. V případě, že by výstavba areálu byla rozetapována na dílčí stavební záměry, pak dodavatel stavby zřídí v případě nutnosti neprůhledné provizorní oplocení výšky 2m částečné plochy zahrady, kde budou prováděny stavební práce.
Trvalé deponie a mezideponie

Zemina ze zemních prací, zejména z hrubých terénních úprav bude v rámci terénních úprav okamžitě využívána pro zpětné účely (zásypy, násypy apod.). Případná přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou mimostaveništní skládku zeminy. Zemina nevhodná pro zpětné účely bude odvezena na skládku. Konkrétní skládky zeminy si určí dodavatel stavby. Zemina vytěžená při realizaci rýh pro inženýrské sítě bude mezideponována podél rýhy a následně bude sloužit pro zpětný zásyp rýhy. Finální nakládání se zeminou, včetně výběru příslušných skládek, si určí dodavatel stavby.
Veškeré výkopové práce budou prováděny v maximální možné míře ručně a vždy pod dohledem archeologa. Dodavatel se zavazuje respektovat archeologovi podněty. 
Příjezdy a přístupy na staveniště
Staveniště, tj. areál klášterní zahrady, bude mít hlavní staveništní vjezd (resp. výjezd) na jihozápadní hranici areálu. Hlavní příjezd je možný z přilehlého městského parku ve směru od pivovaru  a Městského úřadu z ulice Pivovarská / Masarykova třída. Vedle vstupní brány, jejíž průjezdný profil je omezený na menší vozidla a odkud je žádoucí s ohledem na opakované poškozování památky jakoukoliv dopravu úplně vyloučit, bude zrealizován kapacitní průjezd vybouráním části kamenné obvodové zdi. Vstupní brána nesmí být pro vjezd staveniště využívána.
V průběhu realizace stavebních prací bude dodavatelem zajištěno čištění odjíždějící mechanizace, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění okolních ploch.

Mimostaveništní trasy vozidel stavby:

Příjezdy na staveniště se předpokládají ze silnice č. 302 / č. 303, s živičným povrchem procházející Broumovem, dále pak přes Schrollův park po nezpevněné kamenité cestě ke vstupní bráně do zahrady.

Finální trasy nákladní dopravy (v širším měřítku) včetně jejich povolení si určí a zajistí generální dodavatel stavby v souvislosti s vlastním vypracovaným ZOV (v závislosti na konkrétním umístění skládek, betonárky apod.) Schválení dopravních tras a event. opatření na těchto trasách bude před zahájením stavby odsouhlaseno dotčenými orgány státní správy.

V těsné blízkosti stavby bude instalováno dočasné  dopravní značení upozorňující na probíhající výstavbu, vjezd a výjezd ze stavby , snížení rychlosti jízdy apod..

Dopravně inženýrské rozhodnutí projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost  atd.), případně dodavatel stavby zažádá o potřebné výjimky.

4. Významné sítě technické infrastruktury

Podzemní vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Podzemní sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před započetím stavebních prací a musí se po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Dodavatel stavby musí respektovat podmínky pro výstavbu, které stanoví jednotliví správci sítí.
V řešeném území se nacházejí tyto sítě: 

- podzemní vedení nn – ochranné pásmo je 1m po obou stranách krajního kabelu

- STL plynovod PE 110 – ochranné pásmo je 1m na obě strany od půdorysu (neprochází přímo
  územím – vede pod mostem ke klášteru)

- telekomunikační vedení – ochranné pásmo je 1,5m  po stranách krajního vedení

- kanalizace – ochranné pásmo je pro DN do 500 1,5m a nad DN 500 2,5m na obě strany od potrubí 
(neprochází přímo územím – vede pod mostem ke klášteru) 

- vodovod – ochranné pásmo je pro DN do 500 1,5m a nad DN 500 2,5m na obě strany od potrubí 

(neprochází přímo územím – vede pod mostem ke klášteru)

Stávající objekty jsou napojeny na inženýrské sítě – splaškovou kanalizaci, vodovod a elektro slaboproud a silnoproud.

Všechny stávající objekty budou odpojeny a sítě budou nově vybudovány.

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Voda, kanalizace

Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na provozovatele vodovodní sítě a sítě NN o zřízení staveništní přípojky vody a NN. Správce na základě požadavku určí přesné místo a způsob napojení. O zřízení kanalizační přípojky si rozhodne dle vlastního uvážení dodavatel stavby. Staveniště, zejména jeho výkopové jámy, bude odvodněno přečerpáním dešťové vody z usazovacích jímek a voda se bude likvidovat vsakem na vlastním pozemku. 

Předpokládané řešení napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny:
Vodovod je zaveden do stávajícího SO2, SO8 a SO11, v každém objektu je umístěn i příslušný vodoměr. Napojení staveniště se provede v rámci příslušného objektu nejblíže ohnisku výstavby a to za vodoměrem. Odběr bude měřen.

Objekty SO2, SO8 a SO11 jsou  napojeny na elektřinu. Napojení odběru staveništního elektrického proudu se provede v příslušném objektu v elektroměrové skříni za elektroměrem. Odběr bude měřen.

Ostatní média

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů. 

Konečné řešení přípojek inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, NN) pro výstavbu a zařízení staveniště (tj. dimenze, místo napojení na veřejnou síť apod.) si určí a zajistí povolení vybraný dodavatel stavby se správcem dané sítě dle vlastních možností a vlastního ZOV před zahájením stavebních prací.

5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Po dobu realizace bude instalováno dopravně inženýrské opatření, které zaručuje bezpečný provoz na přilehlé komunikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v  součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude uvedeno : název stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna ( živelné pohromy , krádež ,apod.) na celkovou výši dokončené stavby.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce .

6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

· Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými  cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a  bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom  docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích  ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k inženýrským sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem .

· Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na  veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit  výstražnými světly.

· Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně  ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí  narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  
· Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak,  aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména  vozovek.

· Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační  sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově  nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských  značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě  chránit a podle potřeby zpřístupnit.

· Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v  dosahu negativních účinků zařízení staveniště se musí po dobu  provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

· Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro  staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti se musí po dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém  stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými  ochranami proti rozstřiku vody a bláta.

· Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště  použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu,  pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

· Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi  musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným  vzhledem pracovní a životní prostředí.

· Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými  účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem,  oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. 

· Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí  odpovídat jejich dočasné funkci.

7. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Situování hlavních ploch staveniště:
Hlavní stavební činnost – stavební objekty bude realizována ve 4 hlavních ohniscích výstavby 

1 / při západní hranici území u ohradní zdi – SO 2,3,4

2/ v SZ rohu zahrady – SO 5,6
3/ v centrální části zahrady – SO 8,14

4/ v jižní části u mostku ke klášteru – SO 11
5/ ve východní části zahrady – SO 7

V rámci ostatních ploch zahrady budou prováděny zejména terénní úpravy, realizace zpevněných ploch, výsadby zeleně, opravy lokálních ploch a historických prvků mobiliáře zahrady a realizace nového mobiliáře.

Výstavba transformační stanice bude předmětem samostatného projektu a investiční akce společnosti ČEZ.

Plochy pro zařízení staveniště:
Plocha ZS1 - plocha pro zařízení staveniště (buňkoviště,  centr. skládky materiálu apod.) pro ohnisko

                     výstavby 2 (případně 1) 
Plocha ZS2 - plocha pro zařízení staveniště (buňkoviště, centr. skládky materiálu apod.) pro ohnisko

                     výstavby 1 (případně 3) 

Plocha ZS3 - plocha pro zařízení staveniště (buňkoviště, centr. skládky materiálu apod.) pro ohnisko

                     výstavby 4 
Plocha ZS4 - plocha pro zařízení staveniště (buňkoviště, centr. skládky materiálu apod.) pro ohnisko

                     výstavby 5
Orientační velikosti ploch pro ZS a jejich umístění je vyznačeno v Situaci ZOV - příloha A.3.2.

Šatnové, kancelářské a sociální prostory pro pracovníky stavby

Pro prostory pro pracovníky stavby lze využít stávající část Objektu SO 2 ponechanou pro potřeby výstavby a odstraněnou až před započetím stavebních prací na objektu SO2. Sociální zařízení staveniště bude řešeno částečně ve stávajícím objektu SO 2, kde je stávající sociální zařízení, částečně při potřebě větší kapacity pomocí mobilních WC a nebo v rámci stavebních buněk umístěných v na plochách ZS (viz situace ZOV - příloha A.3.2). Konečné řešení zázemí pracovníků stavby si zajistí dodavatel stavby dle vlastních možností a vlastního ZOV.
Příjezdy a přístupy na staveniště
Příjezdy na staveniště jsou popsány v kap. 3. 

Skladové plochy 

Materiál pro stavbu bude na staveništi skladován na předem připravených plochách. Tyto skladovací plochy nebudou bránit plynulosti výstavby a budou v maximální možné míře umožňovat snadnou obsluhu. Centrální skládky jsou uvažovány pro jednotlivá ohniska výstavby na plochách pro ZS1-4. Dále budou drobné skládky v těsné blízkosti jednotlivých realizovaných stavebních objektů.
Osvětlení staveniště

Venkovní osvětlení staveniště bude zajištěno podle potřeb zhotovitele ze staveništního rozvodu elektrické energie. 
Oplocení staveniště

Viz kap. 3
Deponie a mezideponie

Viz kap. 3
Horizontální a vertikální doprava na staveništi

V rámci areálu staveniště bude zřízená dopravní trasa, která bude zajišťovat dopravní dostupnost jednotlivých ohnisek výstavby 1 - 5. Horizontální doprava bude zajištěna nákladními automobily nižší třídy (max. do 6t). Staveništní komunikace bude panelová na zhutněném štěrkopískovém loži, alternativně může být komunikace řešena jako zhutněný štěrk. Uvažované vnitrostaveništní trasy jsou uvedeny v Situaci ZOV (příloha A.3.2). Vertikální dopravu na staveništi zajistí autojeřáby, stavební výtahy, případně vrátky. 
Staveništní doprava betonové směsi na místo zpracování se předpokládá pomocí čerpadla na betonovou směs doplňovaného automixy. 
Informační zařízení

Stavba bude mít viditelně umístěnou informační tabuli s plochou větší než 0,6 m2 se základními identifikačními údaji o stavbě.

Zajištění čistoty vozidel stavby

Generální dodavatel zajistí, aby vozidla vyjíždějící ze stavby (zejména při hrubých terénních úpravách) neznečišťovaly okolní veřejné plochy. V případě znečištění okolních ploch, zajistí dodavatel stavby jejich navrácení do původního stavu (kropícím vozem, vozidlem s kartáči). 

Zábory

Uvažovaný rozsah dočasných záborů staveniště je uveden v Situaci ZOV - příloha A.3.2. Finální velikost dočasných záborů (rovněž i zábory mimo plánovaný rozsah uvedený v situaci ZOV), časové rozmezí a povolovací proces si zajistí a získá patřičná povolení dodavatel stavby dle vlastního harmonogramu a ZOV.

8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

· zábory

            
   

· přípojky inženýrských sítí pro staveniště

· vnitrostaveništní dopravní obslužnost stavby (vjezd, vnitrostaveništní komunikace)
9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak respektovat : 

· Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění 

            
   

· Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Základní legislativní předpisy:

· Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

· Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

· Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje  posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením odboru životního prostředí MÚ ke stavebnímu povolení . 

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost ).

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

Během výstavby musí dodavatel zajistit ochranu stávající zeleně.
Stávající plochy v areálu zahrady, které budou porušeny staveništní dopravou, uvede dodavatel stavby na vlastní náklady do původního stavu (obnova trávníku apod.).
Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Před velkou mechanizací je nutno upřednostňovat použití malé ruční mechanizace, která redukuje  působící hluk a zvýšenou prašnost. Dodavatel zvolí takové mechanismy, jejichž parametry umožní její plnění. 
Emise

· Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod.

· Zhotovitel musí dodržovat zejména:

· Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů;

· Nařízení vlády 146/2007, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;

· Nařízení vlády 615/2006, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;

· Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhlášku MŽP 356/2002,  kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů;
Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Prašnost

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen  provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování  povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí zejména dodržovat tyto zákony a předpisy:

· Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;

· Vyhláška MZe
428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

· Vyhláška MZe
292/2002, o oblastech povodí

· Nařízení vlády
61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

· Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;

· Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů;

· Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

· Vyhláška MŽP
381/2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;

· Vyhláška MŽP
383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů;

· Nařízení vlády
197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

Povinnosti původce odpadu :

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle ( 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů. Nelze-li odpady využít, potom  zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle (5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven ( 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady vzniklé během stavby :

      Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím  předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 

Přehled odpadů při výstavbě

	Kód odpadu

Kategorie
	Název druhu odpadu
	Způsob nakládání

	08 01 11

N
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	2

	08 01 12

O
	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

(např. vodou ředitelné barvy)
	2

	08 04 09

N
	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	2

	08 04 10

O
	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
	2

	14 06 03

N
	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	1,2

	15 01 01

O
	Papírové a lepenkové obaly
	1

	15 01 02

O
	Plastové obaly
	1

	15 01 03

O
	Dřevěné obaly
	1

	15 01 04

O
	Kovové obaly
	1

	15 01 05

O
	Kompozitní obaly
	1

	15 01 06

O
	Směsné obaly
	1

	15 01 07

O
	Skleněné obaly
	1

	15 01 09

O
	Textilní obaly
	1

	15 01 10

N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	1,2

	15 02 02

N
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	1,2

	15 02 03

O
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
	1,2

	17 01 06

N
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
	2

	17 01 07

O
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
	1,2

	17 02 01

O
	Dřevo
	1

	17 02 02

O
	Sklo
	1

	17 02 03

O
	Plast
	1

	17 02 04

N
	Sklo, plasty a dřevo obsahujících nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	2

	17 03 02

O
	Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 17 03 01
	1,2

	17 04 01

O
	Měď, bronz, mosaz
	1

	17 04 02

O
	Hliník 
	1

	17 04 05

O
	Železo a ocel
	1

	17 04 07

O
	Směsné kovy
	1

	17 04 10

N
	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
	1,2

	17 04 11

O
	Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem17 04 10
	1

	17 05 03

N
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	2

	17 05 04

O
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03
	1,2

	17 06 01

N
	Izolační materiál s obsahem azbestu 
	2

	17 06 03

N
	Jiné izolační materiály, které nebezpečné látky 
	2

	17 06 04

O
	Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
	1,2

	17 08 02

O
	Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01
	1,2

	17 09 03

N
	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	2

	17 09 04

O
	Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	1,2

	20 02 01

O
	Biologicky rozložitelný odpad
	3

	20 03 01

O
	Směsný komunální odpad
	1,2


Vysvětlivky:

způsob nakládání:
1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace, včetně zpětného odběru atd.)




2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)




3 – biologická úprava

- kategorie odpadu:
O - ostatní




N – nebezpečný

11. Lhůta výstavby , termín zahájení a dokončení stavby (orientační)
Zahájení stavby
 

2.Q/2013 resp. dle čerpání finančních prostředků

Dokončení stavby                    
3.Q/2014 resp. etapovitě dle čerpání finančních prostředků

Doba výstavby měsících                15 měsíců ( celý areál KZB)

Časový průběh výstavby a termíny budou podřízeny požadavkům a možnostem investora v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo.

12. Etapizace výstavby
Z důvodu velkého rozsahu stavby a předpokladu postupného čerpání investičních prostředků se předpokládá etapizace výstavby.

Zároveň se předpokládá, že stavební práce budou probíhat při zachování alespoň částečného provozu a otevření KZB pro veřejnost.

V rámci etapizace je vždy nutno dodržet základní koncepci spočívající v minimalizaci negativního dopadu stavební činnosti do existujících a k zachování určených nebo již zrealizovaných nových konstrukcí, ploch a objektů. 
Skutečný průběh etapizace bude vždy záležet na zohlednění více faktorů - požadavku na uvádění objektů – funkcí do provozu / možnostech čerpání financí / podmínek organizace výstavby daných místními specifiky areálu KZB, možnými vstupy a vjezdy na staveniště, ochranou zeleně atd. Rozsahy a časové posloupnosti jednotlivých etap výstavby budou záviset na konkrétním investičním záměru investora, který bude vycházet z možností a prostředků investora v daném časovém období.
Podrobná realizační dokumentace bude předložena orgánům památkové péče, HZS, správci toku / Sténava / , VaK, event. jiným pokud ji budou vyžadovat k odsouhlasení před zahájením realizace.

14. Časový postup likvidace zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby postupně, tak aby nebránilo včasnému dokončení výstavby a aby omezovalo nejbližší okolí v minimální možné míře. S předáním dokončené stavby bude dokončena likvidace zařízení staveniště.   

Pozn.

Tato část dokumentace ZOV, v projektovém stupni dokumentace pro provedení stavby, vyznačuje a popisuje uvažovaný základní koncept výstavby stavebního záměru a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci ZOV provedenou vybraným dodavatelem stavby.
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